



রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
EXPORT PROMOTION BUREAU



রপ্তানি বৃদ্ধি
জাতির সমৃদ্ধি

নং-২৬.৬৫.৪০৪৭.০৬৬.৩০.৪৩.২০/৬৪২

(Handwritten signatures and dates)
২৯.০৮.২০২৩
২৯/০৮/২৩

বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করতঃ প্রধান কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সচিব
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

(Handwritten signature)
(জিনাত আরা আহমেদ)
পরিচালক
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, খুলনা।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে) :

- ০১। উপ-পরিচালক (অর্থ), রউব, ঢাকা।
- ০২। এপিআরও টু ভাইস-চেয়ারম্যান, রউব, ঢাকা (ভাইস-চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০৩। অফিস নথি।

(Handwritten signatures)

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ডায়েরি নং-
তারিখ :
অতি জরুরি/জরুরি
আলোচনা প্রয়োজন
উপ-পরিঃ (প্রশাসন-১)
উপ-পরিঃ (প্রশাসন-২)
উপ-পরিঃ (অর্থ)
সদস্য সচিব
সহঃ পরিঃ (প্রশাসন-১)
সহঃ পরিঃ (প্রশাসন-২)
ব্যক্তিগত সহকারী
অন্যান্য :
সচিব


F:\7 Letter


**Annual Procurement Plan
Fiscal Year 2023-2024**

Ministry/Division : Ministry of Commerce
 Agency : Export Promotion Bureau, Khulna
 Procuring Entity & Code :
 Project/Program Name & Code :

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Fund	Estd Cost in tk (thousand)	Time Code for Process	Not used in Good	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Contract	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	Computer/ Computer Repair & consumable items	Nos	As per requirement of time	DPM	Director & Assistant Director	EPB	16.00	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Stationary goods	Nos	As per requirement of time	DPM	Director & Assistant Director	EPB	40.00	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Printing, Books, Papers & Periodicals	Nos	As per requirement of time	DPM	Director & Assistant Director	EPB	17.00	Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-		
								Planned Dated	-	-	-	-	-	-	-	-		


TAJUL ISLAM
 LDA
 Export Promotion Bureau
 Khulna.


 মোহাম্মদ কবির হোসেন খান
 সহকারী পরিচালক
 রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
 খুলনা।


 জিনাত আরা আহমেদ
 পরিচালক
 রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, খুলনা।

